

ПЛАН

взаимодействия по сопровождению деятельности инженерных классов в Ростовской области

№ п/п	Этапы	Сроки	Ответственный
1	Определить участников Проекта в Ростовской области.	до 27 апреля 2022года	
2	Определение концепт индивидуальной модели создания и функционирования профильного инженерного класса (авиастороения) на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чалтырской средней общеобразовательной школы №1.	до 11 мая 2022 года	Региональный координатор, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», МБОУ Чалтырская СОШ № 1, индустриальный партнер
3	Заключение договоров сетевого взаимодействия и соглашений, регламентирующих взаимодействие между участниками проекта.	до 18 мая 2022 года	ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», МБОУ Чалтырская СОШ № 1, индустриальный партнер
4	Разработка индивидуальной модели создания и функционирования профильного инженерного класса с учетом договоров сетевого взаимодействия и иных соглашений, регламентирующих взаимодействие между Участниками реализации Индивидуальной модели.	до 23 мая 2022 года	Региональный координатор, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», МБОУ Чалтырская СОШ № 1, индустриальный партнер
5	Организация и проведение информационной кампании с целью формирования контингента обучающихся профильного инженерного класса	до 1 июня 2022 года	Региональный координатор, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», МБОУ Чалтырская СОШ № 1, индустриальный партнер
6	Разработка и предоставление флагманскому вузу	до 1 июня 2022 года	Региональный координатор,

	планов внеурочной и внеучебной деятельности обучающихся профильного инженерного класса в соответствии с Индивидуальной моделью		ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», МБОУ Чалтырская СОШ № 1, индустриальный партнер
7	Разработка и утверждение программы дополнительного образования, программ курсов внеурочной деятельности, плана мероприятий внеучебной деятельности в соответствии	до 27 июня 2022 года	Региональный координатор, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
8	Организация и проведение ремонтных работ помещений, предназначенных для реализации программ профильных инженерных классов в соответствии с Индивидуальной моделью	до 9 июля 2022 года	Региональный координатор, МБОУ Чалтырская СОШ № 1
9	Составление и предоставление отчета об организации и проведении ремонтных работ помещений, предназначенных для реализации программ профильных инженерных классов в соответствии с Индивидуальной моделью	до 10 июня 2022 года	Региональный координатор, МБОУ Чалтырская СОШ № 1
10	Проведение регламентирующих мероприятий с представителями базового регионального вуза, индустриального партнера по вопросам организации деятельности с обучающимися профильных инженерных классов и разработки примерных планов внеурочной и внеучебной деятельности	до 19 июля 2022 года	Региональный координатор, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», МБОУ Чалтырская СОШ № 1, индустриальный партнер
11	Разработка и предоставление программ дополнительного образования, программы курсов внеурочной деятельности, план мероприятий внеучебной деятельности в соответствии с Индивидуальной моделью	до 22 июля 2022 года	Региональный координатор, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», МБОУ Чалтырская СОШ № 1, индустриальный партнер
12	Выполнение работ по инфраструктурному	до 25 июля 2022 года	Региональный координатор,

	оснащению помещений, предназначенных для реализации программ профильных инженерных классов в соответствии с Индивидуальной моделью		ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», МБОУ Чалтырская СОШ № 1
13	Предоставление отчета о готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1 к открытию профильного инженерного класса (авиасторение) в соответствии с Индивидуальной моделью	до 25 июля 2022 года	Региональный координатор, МБОУ Чалтырская СОШ № 1
13	Разработка и утверждение учебных программ с учетом принятой Индивидуальной модели, объемом финансирования, для функционирования профильного инженерного класса	28 июля 2022 года	Региональный координатор, МБОУ Чалтырская СОШ № 1
14	Подготовка и предоставление списка обучающихся для зачисления в профильный инженерный класс (авиасторение) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1	до 26 августа 2022 года	Региональный координатор, МБОУ Чалтырская СОШ № 1
15	Предварительное подведение итогов функционирования профильного инженерного класса (авиасторение) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1	до 25 октября 2022 года	Региональный координатор, МБОУ Чалтырская СОШ № 1
16	Подготовка отчета о результатах функционирования профильного инженерного класса (авиасторение) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1	До 20 декабря 2022 года	Региональный координатор, МБОУ Чалтырская СОШ № 1