

Утверждаю



Ректор С.Ф.Хлебунова

28 февраля 2020 г.

Реализация информационной поддержки педагогов и специалистов образовательных организаций по вопросам совершенствования норм и условий для полноценного функционирования русского языка на всех уровнях образования

1п.п.	Мероприятие	Сроки	Ожидаемый результат
1.	Изучение профессиональных запросов территорий на категории слушателей курсов и мероприятия, проводимые в рамках подготовки кадрового резерва по русскому языку	Февраль – март 2020	Заявки от территорий, определяющие тематику и категории курсов
2.	Заключение Соглашений с субъектами Российской Федерации о сотрудничестве в рамках проекта	Февраль - март	Соглашения
3.	Размещение информации о проекте на сайте института, рубрике, посвященной проекту, инфокиосках, библиотеке института	Март – начало размещения информации, далее постоянно.	Создание информационной среды института, регулярное информирование о ходе реализации проекта в информационном пространстве института.
4.	Освещение деятельности института в информационном пространстве субъектов, заключивших Соглашение с институтом	Постоянно	Вовлечение в реализацию проекта муниципальные районы Ростовской области, Чеченской Республики, Республики

			Дагестан, Калмыкия, КБР, Северная Осетия – Алания.
5.	Размещение информации о реализации проекта в печатных и иных изданиях субъектов РФ.	В период проведения курсов повышения квалификации	Развитие и поддержка преподавания русского родного языка и русского языка как государственного
6.	Разработка и проведение PR-компаний по вопросу реализации ГПРО и национального проекта «Образование» в рамках мероприятия «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка»	Постоянно	Распространение информации о реализации проекта и выполнения задач национального проекта «Образование»
7.	Подготовка анонсов, программ мероприятий проекта, информирование участников мероприятия о сроках, программах и условиях участия в мероприятии.	Постоянно	Размещение анонсов и программ мероприятий в рубрике «Новости» на сайте института www.ripkro.ru
8.	Открытие консультационных линий специалистов института и информирование участников проекта о проводимых мероприятиях	Постоянно, с февраля 2020г.	Открытие консультационной линии по электронной почте и телефонам
9.	Распространение информации средствами семинаров, вебинаров, конференций, других мероприятий проекта о лучших педагогических практиках развития кадрового потенциала педагогов и руководителей по русскому языку	Постоянно	В рубриках сайта института, печатных изданиях, предъявление практик в процессе стажировок, мероприятий. Поддержка и распространение лучших практик в целях повышения мотивации к изу-

			чению русского языка
10.	Анализ эффективности проводимых мероприятий, обсуждение результатов анализа и коррекция разрабатываемых сценариев мероприятий	На административных совещаниях (согласно графику)	Повышение качества содержания и технологий преподавания русского языка
11.	Мониторинг сайта института, рубрик, посвященных вопросам русского языка	1 раз в месяц	Повышение качества содержания и технологий преподавания русского языка
12.	Работа с представителями медиа и подготовка фильма о реализации национального проекта «Образование» в Ростовской области	Ноябрь	Фильм о реализации национального проекта «Образование». Повышение качества содержания и технологий преподавания русского языка
13.	Публикация в СМИ информации о ходе мероприятия «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка»	Постоянно	Рефлексия результатов работы по проекту. Анализ общественного обсуждения хода реализации проекта.
14.	Подготовка итогового отчета о деятельности стажировочной площадки и его публикация на сайте института в открытом лдоступе.	Декабрь 2020	Рефлексия результатов работы по проекту. Анализ общественного обсуждения хода реализации проекта.